



Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida

al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

Tel.: 087 425 44 30
Faks: 087 425 44 56

umig@ruciane-nida.pl
www.ruciane-nida.pl
www.bip.ruciane-nida.pl

Ruciane-Nida, 10 października 2012r.

RADA MIEJSKA

Ruciane-Nida

Wpłynęło dnia 11-10-2012 r.

L.dz. Podpis

Pan Radny
Dariusz Vogel
Wejsuny 51
12-220 Ruciane-Nida

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie w dniu 26 września 2012r. uprzejmie informuję:

„ W kwestii trwającej budowy kanalizacji. Termin jej zakończenia jest przewidywany na koniec września 2012 r. Z obserwacji prowadzonych prac mam wątpliwości czy termin ten zostanie dotrzymany? Czy zostanie przedłużony termin wykonania tej inwestycji?”

Pierwotny termin zakończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsiach Piaski, Onufryjewo, Głodowo Rybackie, Końcewo, Warnowo i Niedźwiedzi Róg, wg umowy z Wykonawcą – firmą Segi AT Sp. z o.o., planowany był na 30 września 2010 r. Jednak z uwagi na problemy z jakimi spotykał się Wykonawca podczas wykonywania prac budowlanych termin ten został przesunięty. Wykonany i odebrany od Projektanta na przełomie 2009/2010r. projekt budowlany zawierał wiele błędów oraz nie zawierał wszystkich uzgodnień z właścicielami nieruchomości, przez które miała przechodzić projektowana sieć wodno-ściekowa. Nie uzgodniony był między innymi przebieg sieci do Niedźwiedziego Rogu o długości około 1,5 km. Po wytyczeniu przez geodetę trasy okazało się, że jest blisko 300 drzew do wycięcia. W tym miejscu sieć przechodziłaby przez działki leśne należące do Nadleśnictwa Pisz, które nie wyraziło zgody na tak dużą wycinkę. Wiązało się to z koniecznością przeprojektowania przebiegu trasy kanalizacji i wodociągu czyli wykonaniem projektów zamiennych, ich zatwierdzeniem oraz uzyskaniem nowych pozwoleń na budowę. Było to dużo dłuższym procesem niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym, podjęto decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia budowy do dnia 30 września 2012 r., który jest ostatecznym terminem wykonania całej inwestycji i nie ma planów co do jego przesunięcia. Zgodę na przedłużenie terminu określonego w umowie wyraził również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, od którego Gmina Ruciane-Nida otrzymała dofinansowanie na inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” w kwocie ponad 10 mln. zł, co stanowi 68,41 % wartości całego zadania. Na chwilę obecną wykonawca złożył pismo zawiadamiające o zakończeniu prac budowlanych. Na dzień 12 października 2012 r. zaplanowane jest rozpoczęcie odbioru końcowego inwestycji, które odbędzie się w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawców, przedstawicieli Gminy Ruciane-Nida, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Z racji na wielkość budowy czynności odbiorowe mogą potrwać nawet kilka dni.

Z up. BURMISTRZA

mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza